Gestione dei progetti nell'automotive :
costi, risorse ed attivita.
PLM one view
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A volte lavorare duro non basta

e Gestire commesse e progetti per 'automotive diventa
sempre piu complesso.

 Complesso per i tempi sempre piu ridotti

 Complesso perché spesso occorre il dono della
preveggenza per stimare correttamente costi e tempi.

e Stimare le attivita e le risorse da impegnare diventa
una sfida impari.

e Lavorare duro su piu fronti cercando di incrociare dati,
richieste di modifica lascia sempre spazio ad errori
costosissimi

* Spesso le informazioni ci sono ma sono frammentate in
posti differenti.
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Il PLM come supporto decisionale

* l'evoluzione dei sistemi PLM ha come scenario
naturale I'integrazione e I'aggregazione dei dati.

e Gestire commesse e progetti per 'automotive
diventa sempre piu sempre complesso.

* Tempi ridotti
e Stimare le attivita diventa una sfida

 Determinare i costi e stimare le attivita ai propri
clienti e un lavoro che puo generare errori critici a

* E’richiesto un controllo di tutti gli elementi
coinvolti.
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Estendere il PLM a cuscinetto tra le
informazioni di commessa

* Avere il controllo di risorse, dati e tempi richiede un
supporto in tempo reale in grado di integrare e
razionalizzare le informazioni.
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Collaboration Desktop — Task & Project

* Parallaksis ha dato enfasi alle fasi di gestione delle attivita,
fondendo 'aspetto gestionale con i dati tecnici relativi alla
commessa.

PIANIFICAZIONE -=> SVILUPPO > RENDICONTAZIONE

* |l risultato € un ambiente integrato che consente :
collaborazione tra persone coinvolte, controllo dei tempi e dei
costi e l'utilizzo della piattaforma PLM come gestore delle
risorse.

* Collaboration Desktop diventa la risposta a tutte le tematiche
di processi non gestiti attraverso strumenti ICT in azienda.
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Per molti gestire bene un progetto significa riuscire a controllare e
valutare i compiti assegnati ( ufficio tecnico, acquisti,
industrializzazione, attrezzature ).

Il rendimento di un progetto in azienda e la somma di tanti elementi
che spesso non sono sotto il controllo di un’unica persona.

Non ragionare a comparti stagni & molto difficile.

Avere un controllo trasversale significa
poter valutare le criticita del proprio processo
produttivo e guadagnare di piu !
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Dashboard configurabili

e Estrarre dati e viste differenti in pochi click
* Fornire avanzamenti multi commessa

* Cruscotto per funzioni aziendali

* Funzioni di BI
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Controllo delle milestone, dei tempi e delle risorse

Progetto PJ-001088
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Collaborazione su documenti di progetto, prodotto, dati cliente e
informazioni tecniche dei fornitori

Lavorare in ambiente integrato significa poter mettere a disposizione
tutte le informazioni in qualunque formato. Collaboration Desktop si
occupa di tracciare, archiviare, convertire e distribuire informazioni
provenienti dai principali tools utilizzati in azienda.

'archiviazione non e sufficiente, occorre strutturare le informazioni per
poterle tracciare in un contesto e navigarle partendo da altre informazioni.

Relazionare i dati consente di avere una marcia in piu per agevolare il
riutilizzo dei dati e risparmiare tempo e costi di sviluppo.

Collaboration Desktop consente I'archiviazione delle mail ~ ERPPLa. 8
ricevute o inviate dalle varie risorse dei team di lavoro : in
guesto modo nulla puo sfuggire e si ha la certezza che

ogni dato viene storicizzato. Tlﬂ
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